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Realizovaná činnost

Řešitel Stav Poznámka

114 11400 6 2100 120 13500 Staroba – DP 30.6.

Vizualizační portál pro monitoring
23 2300 1 350 24 2650 Staroba – DP 30.6.

39 3900 1 350 40 4250 Šafařík – DP 30.6.

37 3700 3 1050 40 4750 Milata 15.4.

7 700 1 350 8 1050 Martin 30.4. rozpracováno

11 1100 1 350 12 1450 Martin, Katka 30.4.

10 1000 0 0 10 1000 Katka 30.6.

32 3200 8 2800 40 6000 30.8.

Propojení existujícího bugtracking Virtis s protokolovacím systémem
18 1800 2 700 20 2500 Katka, Adam 30.5. Emailovátko chyb ze Syslogu – popsat

Úprava a rozšíření systému zálohování pro rychlé obnovení v případě výpadku. 13 1300 3 1050 16 2350

76 7600 4 1400 80 9000 Katka hotovo KatkIS

Analýza a zabezpečení systému před útoky (DoS, průnik do OS atd.) 6 600 10 3500 16 4100 Martin+Ivan 30.8. IPTables + popsat politiku

Odměny řešitelům celkem 14000

Odměny formou DPP celkem 38600

Sociální a zdravotní pojištění z odměn řešitelům 5180

Celkové náklady 386 38600 40 19180 426 57780
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Studie použití a modelová ověřovací implementace alternativních Opensource 
řešení pro monitoring (Zabbix, Nagios, ZenOS ...) a integrace zvoleného řešení.

Pasivní monitoring integrovat do 
produkčního Virtlabu, “invazivní” ověřit na 
Virtuálním Virtlabu

monitor.dvirtlab.net nahradit s řešením 
p.Staroby. Zmínit monitorovací nástroje v 
GUI Virtlabu (odstávka monitoringu)

Vytvoření balíčků jednotlivých komponent pro jejich snadnou instalaci a 
aktualizaci

v případě neúspěchu DP Milata přes 
prázdniny

Podpora automatického generování image XEN instancí s definovanými 
množinami služeb a síťovými rozhraními Hotovo, chybí 

popis

Zdokumentovat existující systém vytváření 
images s různým počtem síťových rozhraní z 
šablon FS

Podpora poloautomatické reinstalace IOS image laboratorních prvků v případě její 
poškození 

TFTP server běžící na stroji hostujícím 
tunelovací server. Automatizovat jeho 
připojení na interface VLAN příslušející 
zvolenému Ethernet rozhraní prvku, se 
kterým chci propojit + nahodit port na 
VLMUXu (po skončení downloadu shodit). 
Zdokumentovat.

Integrace APC Power Switch a úprava skriptů pro automatizované mazání 
konfigurací laboratorních prvků

Hotovo, chybí 
popis

Popsat Martinovy SNMP Python skripty a 
Katčinu integraci reload tlačítek do GUI

Rozšíření možnosti rušení rezervací pro případ výpadku konektivity mezi 
distribuovanými laboratořemi a tím způsobené nedostupnosti rezervovaných 
prvků

Rušení započaté rezervace – viz také úkoly 
vzešlé z ankety POS

Úprava, rozšíření a zpřehlednění systému protokolování všech komponent, 
integrace jednoznačného identifikátoru transakcí do jeho výstupu

Radek – DP 
(Konzolový + 
Rezervační 
server). Martin – 
mazací server. 
Radek – tunelovací 
server

CLI příslušných serverů rozšířit o nepovinný 
atribut XID.Definitivně dohodnout úrovně 
logování a co do nich zařadit. 

Hotovo, chybí 
popis

popsat napojení na univerzitní zálohovací 
systém VŠB-TU, Amanda na OPF SLU

Nasazení a rozvoj webové aplikace umožňující snadnou tvorbu konfiguračních 
souborů komponent se zajištěním vzájemné konzistence

hotovo, 
neodladěno
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